

## **Spis treści**

### **Wprowadzenie**

#### **1. Współczesne zarządzanie projektami**

- 1.1. Obecne trendy w zarządzaniu projektami
  - 1.1.1. Podejście procesowe w zarządzaniu projektami
  - 1.1.2. Tradycyjne, zwinne i hybrydowe zarządzanie projektami
  - 1.1.3. Project governance – ład projektowy

#### **2. Czwarta rewolucja przemysłowa – istota koncepcji**

- 2.1. Geneza i wzrost znaczenia czwartej rewolucji przemysłowej
- 2.2. Niejednoznaczność czwartej rewolucji przemysłowej
- 2.3. Przemysł 4.0 a czwarta rewolucja przemysłowa
- 2.4. Czwarta rewolucja przemysłowa a działalność projektowa przedsiębiorstwa

#### **3. Czwarta rewolucja przemysłowa a zarządzanie projektami – systematyczny przegląd literatury**

- 3.1. Implikacje dla zarządzania projektami rozwoju nowych produktów
- 3.2. Model koncepcyjny

#### **4. Badania nad wpływem czwartej rewolucji przemysłowej na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie**

- 4.1. Schemat postępowania badawczego
- 4.2. Identyfikacja aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej
- 4.3. Badania empiryczne – badania ilościowe
  - 4.3.1. Model badawczy
  - 4.3.2. Metoda badawcza
  - 4.3.3. Próba badawcza
- 4.4. Wyniki badań empirycznych
  - 4.4.1. Przyjęte metody analizy i interpretacji wyników badań
  - 4.4.2. Wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na grupy powiązanych ze sobą tematycznie procesów w zarządzaniu projektem
  - 4.4.3. Konkluzje
  - 4.4.4. Wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na etapy w cyklu zarządzania projektem
  - 4.4.5. Konkluzje
  - 4.4.6. Moderujący efekt ładu projektowego
  - 4.4.7. Ład projektowy a wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na obszary tematyczne w zarządzaniu projektem
  - 4.4.8. Konkluzje
  - 4.4.9. Ład projektowy a wpływ aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na etapy w cyklu zarządzania projektem
  - 4.4.10. Konkluzje

#### **5. Model zarządzania projektami w przedsiębiorstwie czwartej rewolucji przemysłowej w postaci analityczno-syntetycznej**

- 5.1. Deskryptywny model wpływu aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
- 5.2. Model wpływu aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na procesy zarządcze w

obszarach tematycznych zarządzania projektem

5.3. Model wpływu aktywatorów czwartej rewolucji przemysłowej na procesy zarządcze w etapach cyklu zarządzania projektem

5.4. Wyzwania w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie czwartej rewolucji przemysłowej w syntetycznym ujęciu modelowym

Podsumowanie

Literatura