
WYKAZ RZECZY

Od autora............................................................................................. 9
Indeks powtarzalnych oznaczeń........................................................ n

1. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ PRACY 15
1.1. Deskowanie jako środek produkcji na placu budowy....................... 16
1.2. Kalkulacja czasu i kosztu dzierżawy deskowań systemowych.........  19

2. METODY KALKULACJI I PLANOWANIA PRACY DESKOWAŃ
21

W INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
2.1. Klasyczne metody realizacji robót budowlanych............................... 21
2.2. Rozwinięcia optymalizacyjne klasycznych metod realizacji robót.. 25
2.3. Sterowanie środkami produkcji w potokowej realizacji robót........  30

3. GRANICZNY PRÓG MECHANIZACJI ROBÓT W DESKOWANIU
FORM SZALUNKOWYCH NA PLACU BUDOWY

3.1. Nakłady robocizny dla robót ciesielskich w bazach KNR.................. 37
3.2. Analiza granicznego progu mechanizacji w robotach ciesielskich .. 40
3.2.1. Próg mechanizacji robót w kontekście cen najmu deskowań.........  40
3.2.2. Próg czasowo-kosztowy mechanizacji robót ciesielskich................. 46

4. METODY OPTYMALIZACYJNE W KALKULACJI DESKOWAŃ 
STOSOWANE W STEROWANIU ŚRODKAMI PRODUKCJI

4.1. Analiza nakładu pracy deskowania.................................................. 53
4.1.1. Zasady kalkulacji nakładu pracy deskowań w katalogach KNR.....  53
4.1.2. Analiza nakładów na wykonanie elementów ciągłych................... 59
4.1.3. Analiza nakładów na wykonanie elementów odcinkowych..........  63
4.2. Analiza wielkości działki roboczej deskowania................................ 67
4.2.1. Zasady ustalania normatywnych wielkości działki deskowania..... 67
4.2.2. Optymalizacja działki deskowania elementów ciągłych.................. 70
4.2.3. Optymalizacja działki deskowania elementów odcinkowych.........  73

6



5. NARZĘDZIA EKSTRAPOLACYJNE KALKULACJI NAKŁADÓW 
W ANALIZIE KOSZTOWEJ DESKOWAŃ NA PLACU BUDOWY

5.1. Zasady kalkulacji schodów żelbetowych....................................... 81
5.1.1. Katalogowe nakłady robocizny dla różnych rodzajów schodów ... 81
5.1.2. Zasady przedmiarowania schodów żelbetowych......................... 82
5.1.3. Ekstrapolacja nakładów przy płycie biegu ponad 8,0 cm............  86
5.2. Zasady kalkulacji ścian żelbetowych................................................ 88
5.2.1. Katalogowe nakłady pracy dla ścian żelbetowych.......................... 88
5.2.2. Ekstrapolacja nakładów dla ściany o wysokości ponad 4,00 m .... 90
5.2.3. Ekstrapolacja nakładów dla ściany o grubości ponad 10,0 cm.......  92
5.3. Zasady kalkulacji słupów żelbetowych.......................................... 94
5.3.1. Katalogowe nakłady dla żelbetowych słupów monolitycznych .... 94
5.3.2. Ekstrapolacja nakładów dla słupa o wysokości ponad 4,00 m.....  96
5.4. Zasady kalkulacji żelbetowych płyt stropowych........................... 98
5.4.1. Katalogowe nakłady dla żelbetowych płyt stropowych.................  98
5.4.2. Ekstrapolacja nakładów dla płyty o grubości ponad 10,0 cm.......  100

6. TECHNIKI KALKULACYJNE NAKŁADU PRACY DESKOWAŃ 
UWZGLĘDNIAJĄCE NIENORMATYWNE WARUNKI ROBÓT

6.1. Nakłady pracy deskowań w oparciu progowe ilości robót............  104
6.1.1. Katalogowe nakłady uwzględniające wielkości progowe..............  104
6.1.2. Progowe ilości robót w deskowaniu elementów ciągłych.............  105
6.1.3. Progowe ilości robót w deskowaniu elementów odcinkowych .... 108
6.2. Nakłady pracy deskowań zależne od ich wielkości......................... 110
6.2.1. Katalogowe nakłady dla płyt drobno- i wielkowymiarowych.......  110
6.2.2. Nakłady w deskowaniu elementów o różnej powierzchni płyt.... m
6.3. Nakłady pracy deskowań w remontach obiektów.......................... 113
6.3.1. Przegląd katalogowych nakładów rzeczowych............................... 113
6.3.2. Analiza porównawcza kosztów ustroju monolitycznego............... 114
6.4. Nakłady pracy deskowań różnicowane specyfiką elementu.........  117
6.4.1. Wpływ formy elementu na jego koszt realizacyjny........................ 118
6.4.2. Wpływ funkcji elementu na jego koszt realizacyjny....................... 122
6.4.3. Wpływ konstrukcji elementu na jego koszt realizacyjny............... 124
6.5. Nakłady na wykonanie podparć deskowań..................................... 127
6.5.1. Normatywy katalogowe dla podparć i stemplowań form.............  127
6.5.2. Analiza kosztowa konstrukcji podparć do deskowań..................... 128

7. ZAGADNIENIA SPECJALNE: NAKŁADY PRACY DESKOWAŃ
W REALIZACJI BUDYNKÓW I BUDOWLI PRZEMYSŁOWYCH

7.1. Katalogowe nakłady pracy dla fundamentów przemysłowych .... 132
7.1.1. Normatywy nakładów dla fundamentów blokowych.................... 132
7.1.2. Normatywy nakładów dla fundamentów ścianowo-ramowych ... 134

7



7.1.3. Normatywy nakładów w wykonaniu podłoża betonowego.........  136
7.2. Kalkulacja nakładów dla deskowań fundamentów blokowych .... 137
7.2.1. Analiza kosztowa deskowań fundamentu blokowego.................. 137
7.2.2. Analiza kosztowa wykonania podłoża betonowego...................... 134
7.3. Kalkulacja nakładów dla deskowań płyt fundamentowych.......... 143
7.3.1. Analiza kosztowa deskowań w realizacji płyt fundamentowych .. 143
7.3.2. Nakłady dodatkowe na użebrowanie płyt fundamentowych......  147

8. ANALIZA KONIUNKTURY CENOWEJ KOSZTÓW DZIERŻAWY 
DESKOWAŃ SYSTEMOWYCH NA PLACU BUDOWY

8.1. Koniunktura cenowa najmu deskowań systemowych................... 151
8.1.1. Ceny najmu deskowań Peri i Ulma wg Sekocenbudu................... 152
8.1.2. Ceny najmu deskowań Peri wg dwóch Wydawnictw.................... 155
8.2. Analiza kosztów wykonania ustroju monolitycznego.................... 158
8.2.1. Analiza porównawcza kosztów dzierżawy deskowań................... 158
8.2.2. Analiza otrzymanych wyników........................................................ 164

9. EPILOG I WNIOSKI Z ANALIZ 165

ZAŁĄCZNIKI
I Biblioteka modeli badawczych do analiz.................................... 169

Model badawczy A........................................................................... 170
Model badawczy B........................................................................... 174
Model badawczy C........................................................................... 178
Model badawczy D - wycinek......................................................... 180
Model badawczy E-wycinek.......................................................... 182
Model badawczy F-wycinek ......................................................... 184
Model badawczy G - wycinek......................................................... 186
Model badawczy H - wycinek......................................................... 188
Model badawczy I - wycinek........................................................... 190
Model badawczy J - wycinek.......................................................... 192

II Wykaz elementów systemu PERI................................................. 195
III Realizacje przedsięwzięć w systemie deskowań PERI................. 217

CASE STUDIES
I Błędy w deskowaniu elementów monolitycznych......................... 229
II Optymalizacja procesu betonowania płyty fundamentowej........  237

Wykaz bibliografii, rysunków, tabel, wykresów i fotografii......... 247

8


